

**Министерство образованию и науки Алтайского края  
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»  
ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Согласовано  
Консультант  
региональной инновационной площадки  
Заведующий кафедрой воспитания и  
дополнительного образования КАУ ДПО  
«АИРО им. А.М. Топорова»  
Канд. социолог. наук, доцент  
Говорухина Г.В. \_\_\_\_\_

Утверждаю  
Руководитель  
образовательной организации  
Гузеева Л.Н. \_\_\_\_\_

**План реализации проекта**  
региональной инновационной площадки на 2023-2024 учебный год

*«Проектирование и апробация системы реализации  
личностного потенциала школьника посредством организации детско-взрослых объединений»*

Подготовили:  
Попова А.С.  
заместитель директора  
по воспитательной работе

**Цель деятельности региональной инновационной площадки:**

создание личностно-развивающей среды школы открытого типа с преобладанием творческой среды, способствующей развитию гибких навыков участников образовательного процесса, формированию гармоничной личности через вовлечение участников образовательного процесса в совместную деятельность.

**Задачи деятельности региональной инновационной площадки:**

1. Формирование траектории развития воспитательного пространства общеобразовательной организации, используя методику определения образовательной среды В.А. Ясвина;
2. Разработать пакет нормативно-правовых документов по внедрению проекта по реализации личностного потенциала ребенка.
3. Разработать планы, рабочие программы детско-взрослых объединений с учетом мнения детей и родителей;
4. Реализовать программы и планы детско-взрослых объединений (100% реализация);
5. Оформить и опубликовать методические разработки значимых мероприятий;
6. Диссеминировать опыт развития личностно-ориентированной образовательной среды.

Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
<b>Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки</b>				
Разработка положений, регламентирующих деятельность региональной инновационной площадки	Разработано положения о детско-взрослых объединениях: - хореографический коллектив «Перемена»; - спортивный клуб «Олимп»; - вокальная группа « - изо-студия «Цветные ладошки»; - волонтерский отряд «Доброе сердце»; - школьное самоуправление; - школа актива; - школьный театр «Тема»; - школьный пресс-центр «Рюкзак новостей»;	Сентябрь-октябрь 2023	Рабочая группа проекта	
Разработка планов работы/рабочих программ детско-взрослых объединений	Утверждены планы работы/рабочие программы детско-взрослых объединений.	Сентябрь – октябрь 2023	Руководитель детско-	

				взрослого объединения	
Разработка МР по организации детско-взрослых объединений	Разработаны методические рекомендации по				
<b>Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки</b>					
Участие в вебинарах по вопросам организации деятельности РИП	Повышение профессиональной компетенции рабочей группы в вопросах организации РИП	По плану регионально о оператора РИП	Руководитель РИП		
Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Рассмотрен план реализации инновационного проекта на 2023-2024 уч. Год.</li> <li>•Обсуждение текущих дел по реализации инновационного проекта.</li> <li>•Внесение корректив в деятельность РИП с учетом возникших ситуаций.</li> <li>•Анализ деятельности РИП.</li> </ul>	1 раз в четверть Сентябрь Ноябрь Февраль Май	Руководитель проекта Попова А.С.		
<b>Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки</b>					
Подготовка пакета документации проекта для дальнейшего распространения опыта	Наличие пакета документации для организации работы детско-взрослых объединений Программы, положения, занятия <ul style="list-style-type: none"> <li>- хореографический коллектив «Перемена»;</li> <li>- спортивный клуб «Олимп»;</li> <li>- вокальная группа «</li> <li>- изо-студия «Цветные ладошки»;</li> <li>- волонтерский отряд «Доброе сердце»;</li> <li>- школьное самоуправление;</li> <li>- школа актива;</li> <li>- школьный театр «Тема»;</li> <li>- школьный пресс-центр «Рюкзак новостей»;</li> </ul>	До августа 2024 года	Руководитель проекта Попова А.С.		
Подготовка алгоритма	Наличие алгоритма исследования личиночной среды	До августа	Ответственн		

проведения исследования личиночной среды по методике В.А. Ясвина	по методике В.А. Ясвина на примере опыта МБОУ «СОШ №1»	2024 года	ый за проведение исследования ЛРОС, Шеменова И.В.	
<b>Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки</b>				
Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» для сайта АИРО по реализации РИП в ОО	- размещение новостей реализации РИП в ОО	Не менее 1 раза в квартал	Руководитель проекта Попова А.С.	
Контентное наполнение Раздела «Инновационная деятельность» на сайте ОО	-размещение материалов, разработанных в процессе реализации; инновационного проекта РИП на официальном сайте школы; -размещение новостей о деятельности РИП на официальном сайте (не менее 1 новости в месяц)	Ежемесячно	Сергеев С.Е., ответственный за размещение информации на сайте ОО	Информация дублируется в госаблики
Публикации о деятельности РИП в СМИ	Статья или сюжет о деятельности РИП	Декабрь 2023	Руководитель проекта Попова А.С.	При поддержке журналиста ИС «Город» Плужниковой Г.В.
<b>Проведение мероприятий по проекту, распространение опыта</b>				
Проведение диагностики личиночной среды по методике В.А. Ясвина на начало введения проекта	Определение ЛРОС ОО, информирование о результатах членов группы	сентябрь 2023	Ответственный за проведение исследования ЛРОС, Шеменова И.В.	
Реализация программ и планов работы детско-взрослых	Разработки занятий открытых мероприятий.	Сентябрь –	Руководитель	

объединений	Не менее 2 в учебный год	май 2023-2024	и детско-взрослых объединений	
Повторное проведение диагностики личиной среды по методике В.А. Ясвина на начало введения проекта	Определение ЛРОС ОО, информирование о результатах членов группы	Май 2023	Ответственный за проведение исследования ЛРОС, Шеменова И.В.	
<b>Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки</b>				
Проведение мониторинга изменений личностной среды ОО по результатам диагностики В.А. Ясвина	Размещение результатов диагностики и изменений ЛРОС ОО	В течении проекта	Руководитель проекта Попова А.С	
Подготовка годового отчета о результатах деятельности	Предоставление отчета в АИРО	До сентября 2024	Руководитель проекта Попова А.С	
<b>Методические продукты по проекту</b>				
Положения детско-взрослых объединений				
Программы и планы работы детско-взрослых объединений				
Методические рекомендации по организации детско-взрослых объединений				
Алгоритм проведения диагностики по методике В.А. Ясвина				